

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Bélapátfalva Város Önkormányzata

címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.
bankszámlaszáma: 11739009-15379274-10070004
adószáma: 15379274-1-10
képviseli: Ferencz Péter polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

Magyar Aszfalt Kft.

címe: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Levelezési címe: 3300 Eger Vasút út 10.
cégjegyzékszám: 01-09-930940
adószáma: 11705053-4-41
bankszámlaszáma: 10300002-10489126-49020017
képviseli: Vidó Zoltán területi műszaki vezető és Novák Andrea területi gazdasági vezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

A Felek megállapítják, hogy a Megrendelő a „**Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) VI. fejezete szerint közbeszerzési eljárást indított, melynek keretében a Felek 2010. szeptember 28-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

Ilyen előzmények után a felek a Szerződést a jelen Módosítás útján - a Kbt. 303. §-ában foglaltak figyelembevételével - az alábbiak szerint módosítják.

II. Felek megállapodása a Szerződés módosításáról

II.1. A Szerződés 4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződésben szereplő szöveg:

4.2. A szerződésben foglalt építési (kivitelezési) munkák végteljesítési határideje: **2011. február 28. napja**. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

Módosított szöveg:

4.3. A szerződésben foglalt építési (kivitelezési) munkák végteljesítési határideje: **2011. április 30. napja**. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

II.2. A Szerződés 10.2 pontja az alábbiak szerint módosul

A szerződésben szereplő szöveg:

10.1. A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik,

- 1 db részszámla nyújtható 50 %-os műszaki tartalom szerinti teljesítés elérését követően, a műszaki ellenőr és Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján,
- 1 db végszámla nyújtható be a teljesítést követően hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján az esetleges hiánypótlásokat követően.

Módosított szöveg:

10.2. A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik,

- 1 db részszámla nyújtható be 2011. január 14-ig a 2010. december 31-ig elvégzett műszaki tartalom arányában, a műszaki ellenőr és Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján,
- 1 db végszámla nyújtható be a teljesítést követően hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján az esetleges hiánypótlásokat követően.

III. A módosítás indoklása



A munkaterület átadás-átvétel során a Vállalkozó részmunkaterületet kapott, mivel a vasúti átjáróig terjedő szakaszon az ÉRV Zrt. ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkákat végez 2010. évben. Ezen körülmény miatt a Vállalkozó az érintett szakaszon csak a vízvezeték rekonstrukciós munkák befejezését követően tudja megkezdeni a vállalkozási szerződés szerint vállalt kivitelezési munkákat.

IV. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb, jelen Módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Felek jelen Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Bélapátfalva, 2011. január 12.



Megrendelő
képviselésében
Ferencz Péter polgármester



Vállalkozó
Képviselésében
Vidó Zoltán területi műszaki vezető
Novák Andrea területi gazdasági vezető

**MAGYAR
ASZFALT**
MAGYAR ASZFALT RT.
1033 BUDAPEST, BUDA
1033 BUDAPEST